CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo	PLE
#PUBLICO	OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROP
1099.021-85/2024	970522/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GR	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	CONSTRUTORA MEGA LTDA	117/2025	PREF

Medição: 1 **Período:** 22/06/2026 a 10/07/2026 **% Realizado Período.:** 8,14% **% Realizado Acum.:** 8,14%

Nº do Evento	Título dos Eventos	UNIDADE HABITACIONAL 01	UNIDADE HABITACIONAL 02	UNIDADE HABITACIONAL 03	UNIDADE HABITACIONAL 04	UNIDADE HABITACIONAL 05	UNIDADE HABITACIONAL 06	UNIDADE HABITACIONAL 07	UNIDADE HABITACIONAL 08	UNIDADE HABITACIONAL 09	UNIDADE HABITACIONAL 10	UNIDADE HABITACIONAL 11	UNIDADE HABITACIONAL 12	UNIDADE HABITACIONAL 13	UNIDADE HABITACIONAL 14	UNIDADE HABITACIONAL 15	UNIDADE HABITACIONAL 16	UNIDADE HABITACIONAL 17	UNIDADE HABITACIONAL 18	UNIDADE HABITACIONAL 19	UNIDADE HABITACIONAL 20	UNIDADE HABITACIONAL 21	UNIDADE HABITACIONAL 22	UNIDADE HABITACIONAL 23	UNIDADE HABITACIONAL 24	UNIDADE HABITACIONAL 25	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
0		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
3	FUNDAÇÕES	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
4	ESTRUTURA	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
5	PAREDES E PAINEIS	1	1																								
6	CONTRAPISO																										
7	REVESTIMENTO - PISO																										
8	REVESTIMENTO PAREDES																										
9	COBERTURA																										
10	FORRO EM PVC																										
11	ESQUADRIAS																										
12	ALÇAPÃO																										
13	PINTURA																										
14	PINTURA DE PORTAS																										
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																										
16	LOUÇAS E METAIS																										
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS																										
18	FOSSA E SUMIDOURO																										
19	DRENAGEM PLUVIAL																										
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																										
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																										

		Data das Medições												
		10/07/2026												
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
Período:	%	8,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	%
	R$	257.973,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$
Acumulado:	%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	%
	R$	257.973,07	257.973,07	257.973,07	257.973,07	257.973,07	257.973,07	257.973,07	257.973,07	257.973,07	257.973,07	257.973,07	257.973,07	R$
Administração Local	%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	%

RUTH OTAMARIA DA SILVA AIRES:06021953304

Assinado de forma digital por RUTH OTAMARIA DA SILVA AIRES:06021953304
Dados: 2026.07.15 16:56:39 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: RUTH OTAMARIA DA SILVA AIRES
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 121935MA
ART/RRT: MA20261071792

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/M
Local

terça-feira, 7 de julho de 2026
Data

ANTONIO CARLOS RESENDE DA SILVA:43303935300

Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS RESENDE DA SILVA:43303935300
ND: C=BR, S=MA, L=Barao de Grajau, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=27134040000182, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO CARLOS RESENDE DA SILVA:43303935300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.15 17:09:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0